

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de DRUELLE BALSAC

Séance du 13 octobre 2022

L'an deux mil vingt-deux et le treize octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de DRUELLE BALSAC s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu accordé, à titre dérogatoire, à la salle d'animation Le Pas sous la présidence de Patrick GAYRARD, maire.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Date de la convocation : | 05/10/2022 |
| Membres en exercice : | 26 |
| Présents : | 19 |
| Qui ont pris part à la délibération : | 25 |

Etaient présents : Michel ALBESPY, Patricia BARTOLOZZI, Sébastien BOYER-MADRIERES, Carine CAYSSIALS, Anne FALGUEYRETTES, Mathieu FLOTTES, Serge FRAYSSINET, Marie-Claude FOURNIER, Patrick GAYRARD, Anne-Marie GARRIGUES, Isabelle JOFFRE, Bernard LESCURE ROUS, Damien MENEL, Christian PEREZ, Jean-Paul REMISE, Elodie RIVIERE, Guillaume SOULIE, Philippe TABARDEL, Bruno TEYSSÉDRE.

Absent et excusé : Mathilde ANDRE, Laetitia CAYREL (pouvoir Elodie RIVIERE), Emilie CHABRIER (pouvoir à Sébastien BOYER-MADRIERES), Laurent COT, Frédéric LATIEULE (pouvoir à Marie-Claude FOURNIER), Aurélie SOUFLI (pouvoir à Philippe TABARDEL), Marlène URSULE (pouvoir à Isabelle JOFFRE)

Secrétaire de séance :

En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Anne FALGUEYRETTES a été désignée secrétaire de séance.

01 – AVENANT N° 1 AU MARCHE 2021-05 RECONSTRUCTION DE LA MAIRIE – LOT 4 COUVERTURE ET BARDAGE ZINC - VERRIERE

Le Maire rappelle que par délibération n° 2022-06 du 24 février 2022, il a été attribué le marché n° 2021-05 pour la reconstruction de la mairie suite au sinistre du 17 décembre 2019.

Il convient de passer un avenant n°1 pour la fourniture et la pose d'une sous-toiture Delta VN Zinc pour une meilleure finition et une durée de vie plus importante d'un montant de 3 675 € HT, soit 4 410 € TTC. Le montant du marché passe de 173 894.29 € TTC à 178 304.29 € TTC.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :


- valide la réalisation des travaux supplémentaires qui porte le montant du marché de 173 894.29 € TTC à 178 304.29 € TTC, soit une augmentation de 4 410.00 € TTC,
- autorise le Maire à signer les documents relatifs à cet avenant n°1 de travaux,
- signale que les crédits nécessaires sont prévus à la décision modificative n°2/2022.

Le Maire certifie exécutoire la présente délibération, transmise par voie dématérialisée en

Préfecture le : 25 OCT. 2022
Publication le : 25 OCT. 2022
Le Maire, Patrick GAYRARD



Ainsi fait et délibéré à Druelle Balsac, les, jour mois et an susdits
Pour extrait conforme, Le Maire
Affiché le 25/10/2022
Signé par Patrick GAYRARD
Dématérialisé,



Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : AVENANT 1 MARCHE RECONSTRUCTION MAIRIE LOT4 - COUVERTURE
ET BARDAGE ZINC-VERRIERE

.....
Date de décision: 13/10/2022

Date de réception de l'accusé 25/10/2022

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 20221013_01

Identifiant unique de l'acte : 012-200064665-20221013-20221013_01-DE

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 1 .1 .8

Commande Publique

Marchés publics

avenant

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....
Nom du fichier : DB 01 AVENANT 1 MARCHE RECONSTRUCTION MAIRIE LOT4.pdf (
99_DE-012-200064665-20221013-20221013_01-DE-1-1_1.pdf)

RECONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE DRUELLE BALSAC
Le Bouldou - 12 510 DRUELLE BALSAC

AVENANT N°1

AU MARCHÉ DE TRAVAUX CONCERNANT :
Lot n°04 - COUVERTURE ET BARDAGE ZINC - VERRIERE

Passé le 04/03/2022

Entre :

MAITRE D'OUVRAGE :
Commune de Druelle Balsac
Le Bouldou
12 510 DRUELLE BALSAC

ENTREPRISE :
SARL COMTE
Le Bousquet
12 510 DRUELLE BALSAC

Par le présent avenant, les parties apportent les modifications suivantes au marché :

1 - OBJET :

- Modification des prestations confor devis N°3086 du 20/09/2022 3 675,00 €

2 - MONTANT :

3 675,00 €

3 - RECAPITULATIF :

Montant initial du Marché : 144 911,91 € H.T.

Tva (5,5%)

Tva (10%)

Tva (20%) 28 982,38 €

Montant du présent Avenant n°1: 3 675,00 € H.T.

Tva (5,5%)

Tva (10%)

Tva (20%) 735,00 €

Ce qui porte le nouveau montant du Marché à : 148 586,91 € H.T.

TVA 5,5% :

TVA 10% :


TVA 20% : 29 717,38 €

TOTAL : 178 304,29 € T.T.C.

Fait à DRUELLE BALSAC, Le

25-10-2022

Signatures :

| | | |
|--|--|---|
| <p>Le Maître d'Ouvrage (signature)</p>   | <p>Le maître d'œuvre (cachet et signature)</p>   | <p>L'entreprise (cachet et signature)</p> <p>SARL COMTE Sébastien COUVERTURE ZINGUERIE BARDAGE ÉTANCHEITE Le Bousquet / 12 510 DRUELLE 09 66 69 35 21 N° Siret : 412 928 566 00022</p> |
|--|--|---|



**COUVERTURE - ZINGUERIE
ETANCHEITE - BARDAGE**



S.A.R.L. Sebastien COMTE

Le Bousquet - 12510 DRUELLE

Tél. & Fax : 05.65.69.35.21 - Portable : 06 08 26 55 15 - Email : comte.seb@orange.fr

D E V I S

Mairie de DRUELLE BALSAC

Le Bouldou

Numéro : 3086 Date : 20/09/22

Description : Option delta VM

12510 DRUELLE

Chantier : Le Bouldou

12510 DRUELLE

| Désignation | Un | Prix unit. | Quantité | Montant H.T. |
|--|----|------------|----------|--------------|
| <u>Sous couverture zinc</u> | | | | |
| Fourniture et pose sous toiture Delta VM Zinc (pour une durée de vie plus importante du zinc et une meilleure finition, on ne voit pas les jonctions de volige) | M2 | 10,50 | 350,00 | 3 675,00 |
| Sous-total | | | | 3 675,00 |

Bon pour Accord - Date et Signature

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Total H.T. | 3 675,00 |
| Total T.V.A. 20,00 % | 735,00 |
| Total T.T.C. | 4 410,00 |
| Net à payer (Euro) | 4 410,00 |