

**DECISION DU MAIRE N°2023-003**  
**Avenant n° 2 au marché 2021-05 : reconstruction de la mairie**  
**Lot 11 : Plomberie - CVC**

**CONTEXTE**

La commune de DRUELLE BALSAC a engagé les travaux de reconstruction de la mairie suite au sinistre du 17/12/2019. Ce marché n° 2022-05 est composé de 14 lots. Pour rappel, le lot n° 11 « plomberie – CVC » a été notifié à l'entreprise THERMATIC le 4 mars 2022 pour un montant de 134 593.45 € HT.

**EXPOSE DES MOTIFS**

Il convient de passer un avenant pour la pose de thermostats qui permettront de piloter à distance les différentes zones de plancher chauffant pour le niveau de la mairie et de l'école/centre de loisirs d'un montant de 3 726.93 € HT, soit 4 472.32 € TTC.

En conclusion, le montant du marché du lot n° 11 passe donc de 134 593.45 € HT à 138 320.38 € HT, soit 165 984.46 € TTC.

**CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L.2122-22 et L.2122-23 relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal,

Vu l'article L2125-1-1 du Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n° 04 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation de pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et ce pour la durée du mandat,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Maire

**DECIDE**

**Article 1 : de valider et de signer l'avenant n° 2 pour les travaux et les conditions exposés ci-dessus.**

Le **22 FEV. 2023**  
Fait à Druelle, Le Maire,  
**Patrick GAYRARD,**

M. Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter des formalités de publicité et de transmission en Préfecture :

Télétransmis le : .....**22.FEV. 2023**..

Affiché le : .....**22.FEV. 2023**.....



## Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : DECISION DU MAIRE 2023-003 AVENANT 2 LOT 11 - RECONSTRUCTION  
MAIRIE

.....  
Date de décision: 22/02/2023

Date de réception de l'accusé 22/02/2023

de réception :

.....  
Numéro de l'acte : 2023003

Identifiant unique de l'acte : 012-200064665-20230222-2023003-AU

.....  
Nature de l'acte : Autres

Matières de l'acte : 1 .1 .8

Commande Publique

Marchés publics

avenant

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....  
Nom du fichier : DECISION 2023-003 AVENANT 2 LOT 11 - RECONSTRUCTION

MAIRIE.pdf ( 99\_AU-012-200064665-20230222-2023003-AU-1-1\_1.pdf

)