

## Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de DRUELLE BALSAC

*Séance du 20 Novembre 2025*

L'an deux mil vingt-cinq et le vingt novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de DRUELLE BALSAC s'est réuni à la mairie, 2 rue du Stade, sous la présidence de Patrick GAYRARD, maire.

Date de la convocation :	14/11/2025
Membres en exercice :	26
Présents :	22
Qui ont pris part à la délibération :	24

**Etaient présents :** Michel ALBESPY, Patricia BARTOLOZZI, Sébastien BOYER-MADRIERES, Carine CAYSSIALS, Emilie CHABRIER, Laurent COT, Anne FALGUEYRETTES, Mathieu FLOTTEs, Marie-Claude FOURNIER, Patrick GAYRARD, Isabelle JOFFRE, Frédéric LATIEULE, Bernard LESCURE ROUS, Damien MENEL, Christian PEREZ, Jean-Paul REMISE, Elodie RIVIERE, Aurélie SOUFLI, Guillaume SOULIE, Philippe TABARDEL, Bruno TEYSSÉDRE, Marlène URSULE.

**Absents et excusés :** Mathilde ANDRE, Laëtitia CAYREL, Laurent COT pouvoir à Jean-Paul REMISE, Serge FRAYSSINET pouvoir à Michel ALBESPY, Anne-Marie GARRIGUES,

**Secrétaire de séance :**

En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Philippe TABARDEL a été désignée secrétaire de séance.

**Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance du conseil municipal ouverte à 20 heures 30.**

**06 – Marché 2024-04 Rénovation énergétique du Complexe Sportif des Sources (C2S) :  
Avenant n°1 lot n°2 « Bardage - ITE »**

Le Maire rappelle que par délibération n° 2024-04 du 14 novembre 2024, il a été attribué le marché n° 2024-04 pour la rénovation du Complexe Sportif des Sources.

Ce marché est décomposé en 7 lots. Le lot n°2 « Bardage - ITE » a été attribué à l'entreprise CONSTRUCTIONS METALLIQUES OCCITANES (CMO).

Initialement, il était prévu un revêtement d'enduit sur la façade de la bibliothèque existante qui reste visible après la mise en place de l'extension. Or, le mode constructif du bâtiment existant ne permet pas la mise en place d'un enduit, c'est pourquoi cette prestation a été supprimée et intervertie avec la mise en place d'un bardage horizontal identique à celui du Complexe Sportif des Sources (C2S).

Il convient de passer un avenant n°1 afin d'intégrer la mise en place du bardage horizontal prévu sur les travaux d'extension de la bibliothèque aux travaux du Complexe Sportif des Sources (C2S).

Le montant total du présent avenant est de 9 491.00 euros HT, soit 11 389.20 euros TTC.

En conclusion, le montant du marché du lot n°2 passe donc de 63 255.00 € HT à 72 746.00 € HT, soit 87 295.20 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

012-200064665-20251120-20251120 mise en place d'un bardage horizontal qui porte le montant du marché de

Reçu le 24/11/2025 75 906.00 euros TTC à 87 295.20 euros TTC,

- autorise M. le Maire à signer les documents relatifs à cet avenant n°1 de travaux,
- signale que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2025.

Le secrétaire de séance,  
Signé, Philippe TABARDEL  
Acte dématérialisé

Le Maire,  
Signé, Patrick GAYRARD  
Acte dématérialisé

Le Maire certifie exécutoire la présente délibération  
Publiée le 24/11/2025  
Transmise en Préfecture le 24/11/2025

Délais et voies de recours Conformément aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice Administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunal administratif peut également être saisi grâce à l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>